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ATTENZIONE AI

LAVORI IN CORSO

DANNI A PERSONE O COSE

VIETATO L'ACCESSO

LA DITTA NON RISPONDE DI EVENTUALI 

AI NON ADDETTI

AI LAVORI

Tratto chiusura temporanea
per realizzazione paratia
drenante

LEGENDA

Baracca di cantiere

Bagno chimico

Viabilità mezzi in entrataCancello

Recinzione fissa in rete metallica
zincata con supporti in tubi in acciaio

Zona di deposito e stoccaggio materiali

Viabilità mezzi in uscita
Percorso pedonale

Scala 1: 500

Attraversamento pedonale

N.B.

Le lavorazioni saranno oganizzate in modo da prevedere la realizzazione delle opere con step
di avanzamento di circa 20 m. al fine di limitare i disagi per la popolazione residente. A seguito
della realizzazione delle micropalificazioni, si eseguiranno rispettivamente per ogni tratto:
1. Gli scavi fino alla profondità di 70 cm. con conseguente bonifica e rimozione dei

sottoservizi esistenti;
2. Realizzazione di bypass temporaneo per scarico acque reflue e bianche;
3. Esecuzione dei pali drenanti;
4. Scavo fino alla profondità necessaria al ripristino dei sottoservizi;
5. Rinterri e ripristini.
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