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Fase 1

· Demolizione pavimentazione e risoluzione
        interferenze con sottoservizi

Acquedotto
Gasdotto

Linea acque bianche

Linea acque nere



Fase 2

· Realizzazione micropali

Acquedotto
Gasdotto

Linea acque bianche

Linea acque nere
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Area di intervento

Fase 3

· Realizzazione impianto di sollevamento temporaneo

Linea acque nere

Linea acque bianche

Linea acque nere

Linea acque bianche

Impianto di sollevamento temporaneo

Ø 120 PN161
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Fase 4

· Scavo per realizzazione drenaggi

6
Scavo
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Paratia drenante da 800 mm.

Acquedotto
Gasdotto

Linea acque bianche

Linea acque nere

Fase 5

· Realizzazione paratia drenante

        e ripristino sottoservizi e pavimentazione stradale
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Via della Repubblica

Via S. Antonio

Via della Repubblica

Via S. Antonio

Fase 1

· Demolizione zanella

Fase 2

· Realizzazione blocchi in cemento per pista di cantiere

Pista di cantiere

Blocchi in cemento temporanei

Rinterro provvisorio



Via della Repubblica

Via S. Antonio

P= 36%

Fase 3

· Realizzazione paratia drenante



Fase 4

· Smontaggio blocchi in cemento

Via della Repubblica

Via S. Antonio
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