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COMUNE DI MOSCUFO (PROVINCIA DI PESCARA)


Fase 1
e  Demolizione pavimentazione e risoluzione
interferenze con sottoservizi
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Fase 2
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Linea acqgue nere
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Fase 3

e Realizzazione impianto di sollevamento temporaneo
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Linea acque nere

Linea acque bianche
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Linea acque nere

Linea acque bianche

i Impianto di sollevamento temporaneo
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Fase 4

Scavo per realizzazione drenaggi

Scavo




Fase 5

Realizzazione paratia drenante

e ripristino sottoservizi e pavimentazione stradale

Paratia drenante da 800 mm.

Linea acgue nere

Linea acgue bianche

Acquedotto

Gasdoftto
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Fase 1

o Demolizione zanella

Fase 2

Via della Repubblica

e  Realizzazione blocchi in cemento per pista di cantiere

Via della Repubblica

Pista di cantiere

Via S. Antonio

Via S. Antonio

Rinterro provvisorio

Blocchiin cemento temporanei




e Realizzazione paratia drenante

Fase 3

Via S. Antonio

Via della Repubblica




Fase 4

Smontaggio blocchi in cemento

Via S. Antonio

Via della Repubblica
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