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ALLEGATO "A"

Comune di Moscufo
Provincia di PE

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Consolidamento all'interno del centro abitato del Comune di Moscufo - II lotto
Funzionale

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Moscufo.

CANTIERE: Via S. Antonio, via Oriantale, Moscufo (PE)

Moscufo, 18/07/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Pietromartire Lorenzo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ingegnere Mariani Mirco)

Ingegnere Pietromartire Lorenzo
Via Fontevecchia 4
65010 Spoltore (PE)
Tel.: 085412875 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: lorenzo.pietromartire@ingpec.eu

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Consolidamento all'interno del centro abitato del Comune di Moscufo - II lotto Funzionale  - Pag. 1

http://www.acca.it/software-piani-sicurezza


Nome attività Durata

Allestimennto cantiere 5 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 g

Demolizioni preliminari 14 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 14 g

Demolizione di fondazione stradale 14 g

Scavo a sezione obbligata 14 g

Realizzazione micropali 83 g

Perforazioni per micropali 46 g

Posa ferri di armatura per micropali 46 g

Getto di calcestruzzo per micropali 46 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazion 37 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 37 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 37 g

Realizzazione paratia drenante 71 g

Perforazioni per paratie in c.a. 58 g

Getto di calcestruzzo per paratia in c.a. 58 g

Scavo a sezione ristretta 9 g

Ripristino sottoservizi 55 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 27 g

Posa di cavidotto 9 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 8 g

Posa di conduttura del gas in acciaio 4 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Realizzazione di marciapiedi 28 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 13 g

Smobilizzo del cantiere 20 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Zona II

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11
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