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Delibera di C.C. n°7 del 27.03.2019 ad oggetto: ""Approvazione Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021 e relativi allegati" - Programmazione dei
lavori pubblici per il triennio 2019/2021 - CONSOLIDAMENTO
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II LOTTO FUNZIONALE
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COMUNE DI MOSCUFO (PROVINCIA DI PESCARA)


ALLEGATO "A"

Comune di Moscufo
Provincia di PE

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Consolidamento all'interno del centro abitato del Comune di Moscufo - II lotto
Funzionale
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Moscufo.

CANTIERE: Via S. Antonio, via Oriantale, Moscufo (PE)

Moscufo, 18/07/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Pietromartire Lorenzo)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ingegnere Mariani Mirco)

Ingegnere Pietromartire Lorenzo
Via Fontevecchia 4

65010 Spoltore (PE)

Tel.: 085412875 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: lorenzo.pietromartire@ingpec.eu
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

Nome attivita Durata IMese 1 |Mese 2 |Mese 3 |Mese 4 Mese 5 Mese 6 |Mese 7 Mese 8 |Mese 9 |Mese 10 |Mese
s11s2|s3[s4[s5]s6|s7|s8]s9[s10]s11[s12[s13[s14[s15]/516|s17[s18]519 520 |s21[s22]523 |24 [525[526]527 | 528 [529 [530 ] 531|532 [533 [534 [ 535|536 | 537 [ 538 | 539|540 | s41 [s42 [543 ]
Allestimennto cantiere 59 yV‘

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 59 22
Demolizioni preliminari 149 ﬁ

Disfacimento di pavimentazione in pietra 149 | 22

Demolizione di fondazione stradale 14 g z2

Scavo a sezione obbligata 149 | 22
Realizzazione micropali 839 A 4 #

Perforazioni per micropali 46 g z2

Posa ferri di armatura per micropali 46 g z2

Getto di calcestruzzo per micropali 46 g z2

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazic 3749 Z2

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 379 Z2

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 379 Z2
Realizzazione paratia drenante 7149 A 4 #

Perforazioni per paratie in c.a. 58 g z2

Getto di calcestruzzo per paratia in c.a. 58 g Z2

Scavo a sezione ristretta 99 ZZ.E.
Ripristino sottoservizi 55¢g A 4 %

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 27 g Z2

Posa di cavidotto 9g Z2 .§.

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 8g 22

Posa di conduttura del gas in acciaio 49 22

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 5¢g 22

Rinterro di scavo eseguito a macchina 29 22
Realizzazione di marciapiedi 28 g Z2
Pulizia generale dell'area di cantiere 13g z2
Smobilizzo del cantiere 209 z2

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA

Z2 =Zonalll
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